



LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMO, SEGURIDAD VIAL,
TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA – EMOVTT SANTA ROSA EP

CRONOGRAMA PARA LA MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA CONFORMACION DE LISTA CORTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL GESTOR PRIVADO QUE REALIZARÁ LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MATRICULACIÓN DE LA EMOVTTSR - EP, EN EL CANTÓN SANTA ROSA

| Nro . | DETALLES ACTIVIDADES | DIAS CALENDARIO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
|-------|---|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | Invitación Pública y Publicación en página web institucional (formato descargable en página web) | 1 | 31/3/2021 | 31/3/2021 |
| 2 | Entrega de manifestaciones de interés | 5 | 31/3/2021 | 5/4/2021 |
| 3 | Verificación de requisitos mínimos o habilitación de los oferentes y convalidación de errores | 4 | 5/4/2021 | 9/4/2021 |
| 4 | Proceso de selección de Concesionario por lista corta, y entrega pliegos específicos. | 3 | 9/4/2021 | 12/4/2021 |
| 5 | Periodo de preguntas. | 3 | 12/4/2021 | 15/4/2021 |
| 6 | Periodo de aclaraciones. | 4 | 15/4/2021 | 19/4/2021 |
| 7 | Entrega de ofertas y apertura | 7 | 19/4/2021 | 26/4/2021 |
| 8 | Análisis de la oferta técnica y económica, y convalidación de errores | 4 | 26/4/2021 | 30/4/2021 |
| 9 | Calificación. | 4 | 30/4/2021 | 4/5/2021 |
| 10 | Publicación de la selección | 1 | 4/5/2021 | 4/5/2021 |
| 11 | Negociación del contrato | 6 | 4/5/2021 | 10/5/2021 |
| 12 | Elaboración y firma del contrato para el Gestor Privado que realizará la financiación, construcción, implementación, puesta en marcha, administración y mantenimiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación de la EMOVTT Santa Rosa EP | 3 | 10/5/2021 | 13/5/2021 |