



LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMO, SEGURIDAD VIAL,
TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA – EMOVTT SANTA ROSA EP

CRONOGRAMA PARA LA MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA CONFORMACION DE LISTA CORTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL GESTOR PRIVADO QUE REALIZARÁ LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MATRICULACIÓN DE LA EMOVTTSR - EP, EN EL CANTÓN SANTA ROSA

Nro .	DETALLES ACTIVIDADES	DIAS CALENDARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Invitación Pública y Publicación en página web institucional (formato descargable en página web)	1	31/3/2021	31/3/2021
2	Entrega de manifestaciones de interés	5	31/3/2021	5/4/2021
3	Verificación de requisitos mínimos o habilitación de los oferentes y convalidación de errores	4	5/4/2021	9/4/2021
4	Proceso de selección de Concesionario por lista corta, y entrega pliegos específicos.	3	9/4/2021	12/4/2021
5	Periodo de preguntas.	3	12/4/2021	15/4/2021
6	Periodo de aclaraciones.	4	15/4/2021	19/4/2021
7	Entrega de ofertas y apertura	7	19/4/2021	26/4/2021
8	Análisis de la oferta técnica y económica, y convalidación de errores	4	26/4/2021	30/4/2021
9	Calificación.	4	30/4/2021	4/5/2021
10	Publicación de la selección	1	4/5/2021	5/5/2021
11	Negociación del contrato	6	5/5/2021	11/5/2021
12	Elaboración y firma del contrato para el Gestor Privado que realizará la financiación, construcción, implementación, puesta en marcha, administración y mantenimiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación de la EMOVTT Santa Rosa EP	3	11/5/2021	14/5/2021